# المسار التفصيلي لبناء المساجد

جمعية يعمر للعناية بالمساجد · من الجلسة الأولى مع المتبرع حتى تشغيل المسجد

| 75 | 9 | 7 |
|---|---|---|
| بندًا | مراحل | أطراف |

| البند | المسار | الأطراف ذات العلاقة | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جمعية يعمر | المتبرع | وزارة الشؤون الإسلامية | المكتب الاستشاري | المقاول | المكتب المصمم | جهات أخرى |
| 1 | **التعرف على المتبرع واختيار الموقع** | | | | | | | |
| 1 | عقد جلسة مبدئية مع المتبرع للتعريف بجمعية يعمر وأنشطتها. | ● | ● | | | | | |
| 2 | تحديد رغبة المتبرع من حيث السعة والموقع والتكلفة. | ● | ● | | | | | |
| 3 | البحث عن مواقع مناسبة لرغبة المتبرع بالتنسيق مع إدارات المساجد. | ● | | ● | | | | |
| 4 | عرض عدد من المواقع المقترحة على المتبرع، متضمنة تقييم احتياج كل موقع وتكلفته المبدئية. | ● | ● | | | | | |
| 5 | بعد اختيار الموقع، توقيع اتفاقية التعاون بين جمعية يعمر والمتبرع، لتتولى الجمعية إدارة المشروع نيابةً عن المتبرع. | ● | ● | | | | | |
| 6 | حجز الأرض من قِبل المتبرع لدى إدارة مساجد الدمام، من خلال تعبئة النموذج المخصص وتقديم خطاب بذلك. | ● | ● | ● | | | | |
| 7 | تعبئة النماذج الرسمية المطلوبة لدى إدارة المساجد: نموذج طلب بناء مسجد، ونموذج طلب توصيل عدادات الكهرباء، ونموذج طلب توصيل عدادات المياه، واستمارة عدد المساجد التي تمت الموافقة للمتبرع على بنائها. | ● | ● | ● | | | | |
| 8 | إصدار الملاءة المالية للمتبرع. | | ● | ● | | | | |
| 9 | إجراء الرفع المساحي للأرض. | ● | | | | | | ● |
| 10 | إجراء اختبارات التربة للأرض. | ● | | | | | | ● |

| البند | المسار | الأطراف ذات العلاقة | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جمعية يعمر | المتبرع | وزارة الشؤون الإسلامية | المكتب الاستشاري | المقاول | المكتب المصمم | جهات أخرى |
| 2 | **التصميم المبدئي** | | | | | | | |
| 11 | الإعلان عن منافسة تصميم المشروع لدى المكاتب الهندسية، وتوجيه الدعوات الرسمية للمشاركة. | ● | | | | | ● | |
| 12 | التعاقد مع المكتب الهندسي المصمم للمشروع. | ● | | | | | ● | |
| 13 | تزويد المكتب الهندسي بالملفات الأساسية المطلوبة: صك الأرض أو قرار التخصيص، والرفع المساحي، وتقرير اختبار التربة. | ● | | | | | ● | |
| 14 | مناقشة المكتب الهندسي بشأن الفكرة التصميمية، والقدرة الاستيعابية، والتكلفة التقديرية للمشروع. | ● | | | | | ● | |
| 15 | تقديم التصور الأولي لتصميم المشروع من قِبل المكتب الهندسي (Site Plan / Ground Floor). | ● | | | | | ● | |
| 16 | تقييم التصور الأولي ومراجعة التصميم المقدم. | ● | | | | | ● | |
| 17 | عقد اجتماع ثانٍ مع المكتب المصمم لمناقشة التعديلات المطلوبة على التصور الأولي. | ● | | | | | ● | |
| 18 | تقديم التصور الثاني لتصميم المشروع بعد إجراء التعديلات المطلوبة. | ● | | | | | ● | |
| 19 | اعتماد التصميم مبدئيًا أو طلب إجراء التعديلات اللازمة عليه. | ● | ● | | | | ● | |
| 20 | بعد القبول المبدئي، استكمال بقية التصاميم والمخططات المطلوبة للمشروع، بما يشمل المخططات المعمارية الأساسية: المساقط، والواجهات، والقطاعات. | ● | | | | | ● | |
| 21 | إعداد تقدير تقريبي لتكلفة المشروع، معتمد من مكتب هندسي أو مؤسسة مقاولات. | ● | | | | ● | ● | |
| 3 | **موافقات وزارة الشؤون الإسلامية** | | | | | | | |
| 22 | تقديم المستندات المطلوبة: الخطاب، والأحوال المدنية، والملاءة المالية، والصك، والرفع المساحي، وتقدير التكلفة، والمخططات المعمارية، إلى إدارة مساجد الدمام أو الخبر بحسب موقع المشروع. | ● | ● | ● | | | | |
| 23 | رفع المخططات والمستندات المطلوبة من إدارة المساجد إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية (إدارة المتبرعين). | | | ● | | | | |

| البند | المسار | الأطراف ذات العلاقة | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جمعية يعمر | المتبرع | وزارة الشؤون الإسلامية | المكتب الاستشاري | المقاول | المكتب المصمم | جهات أخرى |
| 24 | تحويل المعاملة من إدارة المتبرعين بالفرع إلى إدارة المشاريع بالفرع؛ لمراجعة الجوانب الفنية للمخططات. | | | ● | | | | |
| 25 | بعد اعتماد المخططات من إدارة المشاريع بفرع الوزارة، تُرفع المعاملة إلى وزارة الشؤون الإسلامية للحصول على الموافقة النهائية على المخططات والمتبرع. | | | ● | | | | |
| 26 | عند صدور موافقة وزارة الشؤون الإسلامية، تقوم إدارة مساجد الدمام بمخاطبة المتبرع وإشعاره بالموافقة على استكمال التصاميم. | | ● | ● | | | | |
| 4 | **التعاقد ورخصة البناء** | | | | | | | |
| 27 | توقيع عقد أولي مع المقاول. | ● | | | | ● | | |
| 28 | توقيع عقد مع مكتب استشاري للإشراف على تنفيذ المشروع. | ● | | | ● | | | |
| 29 | تقوم إدارة مساجد الدمام بتفويض المكتب الهندسي المصمم عبر منصة «بلدي»؛ لاستكمال إجراءات ومتطلبات إصدار رخصة البناء للمشروع. | | ● | | | | ● | |
| 30 | تعديل الواجهات المعمارية بما يتوافق مع متطلبات استوديو المنطقة الشرقية (الطراز الانتقالي). | | | | | | ● | ● |
| 31 | إعداد التصاميم ثلاثية الأبعاد لواجهات المشروع بما يتوافق مع الهوية العمرانية المعتمدة للمنطقة الشرقية (نهاري / ليلي). | | | | | | ● | |
| 32 | تعبئة النموذج الموحد لتقديم المشاريع الخاص بهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وإرفاق المستندات المطلوبة. | | | | | | ● | |
| 33 | دراسة النموذج الموحد من قِبل استوديو المنطقة الشرقية، وفي حال عدم القبول يقوم المكتب المصمم بإجراء التعديلات المطلوبة وإعادة رفعه. | | | | | | ● | ● |
| 34 | عند قبول النموذج، يقوم المكتب الهندسي برفع بيانات المكتب المصمم والمكتب الاستشاري والمقاول؛ لاستكمال إصدار رخصة البناء الخاصة بالمشروع. | | | | ● | ● | ● | ● |
| 35 | إصدار رخصة البناء الرسمية، وتزويد إدارة مساجد الدمام بنسخة منها. | ● | | ● | | | ● | ● |

| البند | المسار | الأطراف ذات العلاقة | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جمعية يعمر | المتبرع | وزارة الشؤون الإسلامية | المكتب الاستشاري | المقاول | المكتب المصمم | جهات أخرى |
| 5 | **استكمال التصاميم وجداول الكميات** | | | | | | | |
| 36 | إعداد التصاميم الداخلية للمسجد ومرافقه. | | | | | | ● | |
| 37 | التأكد من مطابقة الواجهات المعمارية للتصاميم الخارجية ثلاثية الأبعاد، وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق التطابق. | | | | | | ● | |
| 38 | استكمال بقية مخططات المشروع: الإنشائية، والكهربائية، والإضاءة، والتكييف، والتمديدات الصحية، وغيرها. | | | | | | ● | |
| 39 | مراجعة جميع المخططات والتصاميم والتأكد من تناسقها وتطابقها. | | | | | | ● | |
| 40 | إعداد جداول الكميات وكراسة المواصفات (BOQ). | | | | | | ● | |
| 41 | إجراء المراجعة النهائية لكامل ملفات المشروع: المخططات، والتصاميم، وجداول الكميات، والمستندات. | | | | | | ● | |
| 6 | **طرح المشروع والتعاقد مع المقاول** | | | | | | | |
| 42 | مراجعة ملفات المؤسسات والشركات الراغبة في التنافس على مشاريع الجمعية. | ● | | | | | | |
| 43 | ترشيح عدد من المؤسسات والشركات التي تنطبق عليها المعايير الفنية المعتمدة لدى الجمعية. | ● | | | | | | |
| 44 | دعوة المؤسسات والشركات المرشحة لحضور اللقاء التعريفي بالمشروع. | ● | | | | ● | | |
| 45 | عقد اللقاء التعريفي بالمشروع، واستعراض أبرز الجوانب التعاقدية والفنية الخاصة به. | ● | | | | ● | | |
| 46 | إرسال الدعوات الرسمية والمستندات الفنية إلى المؤسسات والشركات المرشحة؛ لتسعير المشروع. | ● | | | | ● | | |
| 47 | استقبال العروض المالية والفنية المقدمة من المتنافسين على المشروع. | ● | | | | ● | | |
| 48 | دراسة العروض، وتحليل الأسعار، وإعداد المقارنات، واختيار العرض الأفضل والأنسب للمشروع. | ● | | | | | | |
| 49 | الاجتماع مع صاحب العرض الأفضل (الأقل)؛ للاتفاق والتأكد من إلمامه بكامل البنود والمتطلبات. | ● | | | ● | ● | | |

| البند | المسار | الأطراف ذات العلاقة | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جمعية يعمر | المتبرع | وزارة الشؤون الإسلامية | المكتب الاستشاري | المقاول | المكتب المصمم | جهات أخرى |
| 50 | توقيع العقد بين الطرفين: جمعية يعمر والمقاول. | ● | | | | ● | | |
| 51 | تحويل الدفعة المقدمة للمشروع بنسبة 15%. | ● | | | ● | ● | | |
| 52 | تسليم موقع المشروع للمقاول بموجب محضر تسليم، بمشاركة جمعية يعمر والاستشاري والمقاول. | ● | | | ● | ● | | |
| 7 | **التنفيذ والإشراف** | | | | | | | |
| 53 | تسوير أرض المشروع، وتركيب لوحة المشروع، وتسليم الجدول الزمني. | | | | ● | ● | | |
| 54 | تنفيذ مرحلة الأعمال الإنشائية من قِبل المقاول، وتشمل: الحفر، والقواعد، والميدات، والرقاب، والأعمدة، والجسور، والأسقف، والمباني. | | | | ● | ● | | |
| 55 | زيارة المشروع ومتابعة الأعمال واستلام المراحل الإنشائية من قِبل الاستشاري. | | | | ● | ● | | |
| 56 | تنفيذ زيارات دورية تفقدية للمشروع من قِبل جمعية يعمر. | ● | | | ● | ● | | |
| 57 | عقد اجتماع شهري في موقع المشروع بمشاركة الاستشاري والمقاول؛ لمتابعة سير الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني. | ● | | | ● | ● | | |
| 58 | إعداد تقرير شهري عن إنجاز المشروع، يرفعه المقاول إلى الاستشاري. | | | | ● | ● | | |
| 59 | إعداد تقرير شهري عن إنجاز المشروع وتقييم الأعمال، يرفعه الاستشاري إلى جمعية يعمر. | ● | | | ● | | | |
| 60 | إعداد تقرير شهري عن حالة المشروع، يتضمن نسب الإنجاز والأعمال المنفذة والأعمال المتوقعة خلال الشهر القادم، وترفعه جمعية يعمر إلى المتبرع. | ● | ● | | | | | |
| 61 | تنفيذ مرحلة أعمال التشطيبات من قِبل المقاول. | | | | ● | ● | | |
| 62 | اختيار العينات واعتمادها من قِبل الاستشاري وجمعية يعمر. | ● | | | ● | ● | | |
| 8 | **الخدمات والتجهيز** | | | | | | | |
| 63 | التواصل مع إدارة المساجد لمخاطبة الجهات المختصة بخدمات الكهرباء والمياه. | ● | ● | ● | | | | ● |

| البند | المسار | الأطراف ذات العلاقة | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جمعية يعمر | المتبرع | وزارة الشؤون الإسلامية | المكتب الاستشاري | المقاول | المكتب المصمم | جهات أخرى |
| 64 | التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتركيب العدادات وإيصال الخدمة. | ● | | | | ● | | ● |
| 65 | التنسيق مع شركة المياه الوطنية لتركيب العدادات وإيصال الخدمة. | ● | | | | ● | | ● |
| 66 | تركيب عدادات الكهرباء وإطلاق التيار الكهربائي. | ● | | | | ● | | ● |
| 67 | تركيب عدادات المياه وإطلاق الخدمة. | ● | | | | ● | | ● |
| 68 | التنسيق مع إدارة المساجد لاختيار اسم المسجد وتعبئة النموذج المخصص لذلك. | ● | ● | ● | | | | |
| 69 | تركيب لوحة المسجد الرسمية واللوحات الإرشادية. | | | | ● | ● | | |
| 9 | **الاستلام والافتتاح والتشغيل** | | | | | | | |
| 70 | التنسيق مع إدارة المساجد وطلب استلام المشروع. | ● | | ● | | | | |
| 71 | معاينة المشروع من قِبل لجنة إدارة المساجد، والموافقة على استلامه. | ● | | ● | ● | ● | | |
| 72 | اختيار الإمام والمؤذن للمسجد، وطلب الموافقة عليهما من وزارة الشؤون الإسلامية. | ● | ● | ● | | | | |
| 73 | إصدار الإذن بافتتاح المسجد وإقامة الصلاة فيه من قِبل إدارة المساجد. | | | ● | | | | |
| 74 | افتتاح المسجد وإقامة الصلاة فيه. | ● | ● | ● | | | | |
| 75 | تشغيل المسجد والمحافظة عليه. | ● | ● | ● | | | | |