يعمر

جمعية يعمر للعناية بالمساجد
Yaamur Association for Mosque Care

الجدول الزمني لمراحل المشروع

Yaamurorg 920011240

رقم المرحلة	عنوان المرحلة	تفاصيل المرحلة	المدة الزمنية
المرحلة الأولى	توقيع العقد واستلام المبلغ	توثيق رغبة المتبرع وإيداع المبلغ في حساب الجمعية المخصص للمشروع فتح ملف المشروع داخليًا في الجمعية	أسبوعان
المرحلة الثانية	استكمال المستندات النظامية	جمع وتقديم المستندات المطلوبة لوزارة الشؤون الإسلامية والجهات البلدية تحديد موقع الأرض والتحقق من ملكية الأرض وصك الملكية إعداد خطاب طلب الترخيص لوزارة الشؤون الإسلامية توفير المخططات الأولية المطلوبة	شهر واحد
المرحلة الثالثة	إصدار تراخيص البناء	الحصول على موافقة وزارة الشؤون الإسلامية رفع المخططات المعمارية المبدئية للأمانة الحصول على موافقة استوديو المنطقة الشرقية تعبئة النماذج الإلكترونية المطلوبة لإصدار الرخصة	ثلاثة أشهر
المرحلة الرابعة	إعداد المخططات النهائية	تصميم المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية مطابقة التصاميم ثلاثية الأبعاد مع المخططات المعمارية عمل التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد لمرافق المسجد اعتماد المخططات النهائية	شهر واحد
المرحلة الخامسة	طرح المشروع للمناقصة	إعداد كراسة الشروط والمواصفات الاجتماع التعريفي بالمشروع للمقاولين دعوة المقاولين المعتمدين لتقديم عروض التنفيذ استقبال العروض وفتح المظاريف	شهر واحد

رقم المرحلة	عنوان المرحلة	تفاصيل المرحلة	المدة الزمنية
المرحلة السادسة	ترسية المشروع وتوقيع العقد	اختيار المقاول المناسب وفق الجودة والسعر	شهر واحد
		تحليل العروض فنيًا وماليًا	
		توقيع العقد مع المقاول	
		توقيع عقد مع الإستشاري	
		إصدار أمر مباشرة العمل للمقاول وتحويل الدفعة المقدمة	
المرحلة السابعة	مرحلة التنفيذ	تسليم الموقع وتسوير الأرض	خمسة عشر شهر
		تنفيذ جميع أعمال البناء	
		الأعمال التأسيسية (الحفر والأساسات)	
		الأعمال الإنشائية	
		أعمال التشطيبات (السباكة، الكهرباء، البلاط، الدهانات)	
		أعمال الفرش والتجهيزات	
المرحلة الثامنة	الفحص والاستلام	التأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات	أسبوعان
		الفحص الفني من قبل مهندسي الجمعية والمكتب المشرف	
		معالجة أي ملاحظات أو نواقص	
المرحلة التاسعة	تسليم المشروع لوزارة الشؤون الإسلامية	مخاطبة الوزارة لطلب استلام المسجد	أسبوعان
		تشكيل لجنة لاستلام المشروع وتسليمه	
المرحلة العاشرة	الاستلام النهائي والافتتاح والتشغيل	تسليم المسجد للجمعية وتجهيزه للإفتتاح	أسبوعان
		التنظيف والتجهيز	
		دعوة المتبرع لحفل الافتتاح	
		البدء في تشغيل المسجد وتقييمه	
المجموع			أربعة وعشرون شهر